

1 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಆರ್‌ಡಿಎ/ತಾಂತ್ರಿಕ/ಎಇ-10/2017/3212 ದಿನಾಂಕ 07.09.2017 ಅನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸುವುದು.

2 ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-3 ರ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆ.ಎಸ್-13-13 ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ವಾಸ್ಥಿಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮದಗಾನೂರು ರಸ್ತೆಯು ಭೂ ತಕರಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 2.70 ಕಿ.ಮೀ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಾಸ್ಥಿಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಅಣ್ಣೇಗೇರಿ ವರೆಗಿನ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ನವಲಗುಂದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆಂದು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ

ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿ			
ಕ್ರ. ಸಂ.	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)	ಬದಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಡಿಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)
1	ಸ್ವಾಸ್ಥಿಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮದಗಾನೂರು (ಹರಹದಿನವರೆಗೆ)	2.70	185.90	ಸ್ವಾಸ್ಥಿಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಅಣ್ಣೇಗೇರಿ	ವಿ.ಆರ್. ನಂ.260	6.00	543.00

3 ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೂ.543.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 ಮತ್ತು 3 ರಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.550.88 ಲಕ್ಷಗಳ ಉಳಿತಾಯವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಾಸ್ಥಿಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಅಣ್ಣೇಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

4 ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಬಹುದಾಗಿದೆ.

೨೨/೯/೧೭

5 ನಿರ್ದೇಶಕರು

*(Handwritten signature)*

6

ದಯಮಾಡಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಅವದಾಹಿಸುವುದು. ಅದರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3ರಡಿ ನವಲಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕ್-2ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ರೂ.185.90ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ.357.10ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ರೂ.543.00ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 6 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸಾಸುವೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ರೂ.357.10ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾವುಟ-1ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.


7

ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು,

- ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಕೋರತೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
- ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ನಿಗದಿತ ಅಳತೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತಲಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
- ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು
- ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರೂ.357.10ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

8


ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ.





(ಡಾ. ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್) 27/9/17  
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸುಗಾಯೋ, ರಸ್ತೆ & ಸೇತುವೆ) ಹಾಗೂ  
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

೨. 25/9/17



25/9/17. 



ಡಾ.ಎಸ್. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ದೇವಿ, ಡಾ.ಪಿ.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ನ.ನಂ.ತ್ರ.ಯು.ನಂ. 180  
ಸಂಖ್ಯೆ...180  
ದಿನಾಂಕ...26.9.17

P.S. Secy, R.A. & S. & S. 27/9/17


27/9 (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)

ಗ್ರಾ.ಪೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ಸಚಿವರು ಕಛೇರಿ  
ಸಂಖ್ಯೆ: 340/ 04/11/2017

12) ವ್ಯಕ್ತಿ - ೪ (ವ್ಯಕ್ತಿ  
ಕಂ. ೧೪ ೨೭೫೦)

13)

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

  
27/12  
ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ  
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು  
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

14) ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

